Приложение
к распоряжению МОУ «Сланцевская СОШ № 3» от 25.11.2021 № 174
с изменениями, утвержденными распоряжением от 01.04.2022 № 51

План введения ФГОС–2021 в МОУ «Сланцевская СОШ № 3»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Декабрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 гг	Смирнов А.Е., заместитель директора по АХР Иванова О. С., главный бухгалтер	Ежегодный отчет (самообследование)
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Смирнова Л.В., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль 2022 года	Смирнова Л.В., заместитель директора по УВР Иванова О. С., главный бухгалтер	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Январь и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО(при необходимости)	2022–2027 гг	Директор	Договоры
Обеспечить финансовые, материально-технические и другие условия введения ФГОС-2021	Май – август 2022	Директор, Иванова О. С., главный бухгалтер	Финансовые, материально-технические и другие условия введения ФГОС-2021 обеспечены

Работа с родителями			
Провести классные родительские собрания в 1–8-х классах по вопросам введения ФГОС - 2021	Март – май 2022	Классные руководители 1–8-х классов, администрация	Протоколы родительских собраний
Провести анкетирование родителей, обучающихся 1-8 классов по запросу курсов внеурочной деятельности в соответствии с интересами обучающихся	Апрель – май 2022	Григорьева Е.А., зам. директора по ВР Классные руководители	Сформирован перечень курсов внеурочной деятельности для формирования вариативной части учебного плана и плана внеурочной деятельности
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, рабочих программ (по предметам), программ внеурочной деятельности, Программы воспитательной работы			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.07.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.07.2022	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Внести изменения в ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО
Разработать рабочие программы (по предметам) на основе примерных программ	Май – июнь 2022	Руководители ШМО	Проекты РП (по предметам) сформированы в цифровом конструкторе
Обеспечить преемственность содержания урочной и внеурочной работы обучающихся	Май – июнь 2022	Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования	Программы внеурочной деятельности
Разработать Программу воспитания на основе примерной программы воспитания	Май – июнь 2022	Григорьева Е.А., зам. директора по ВР ШМО классных руководителей	Проект Программы воспитательной работы
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МОУ «Сланцевская СОШ № №» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Январь - август 2022	Директор школы Рабочая группа	Обновленная программа развития

Привести плана ВСОКО в соответствие с требованиями ФГОС-2021	Июнь 2022	Заместители директора по УВР	План ВСОКО приведен в соответствие
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Июнь 2022 Июль 2022 (НОО)	Рабочая группа	Изменения и коррекция приказ
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Крохичев М. С., ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения,	Крохичев М. С., ответственный за школьный сайт	Информация на сайте