

**Информация о реализации  
ПЛАНА**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  
оценки качества условий оказания услуг**

на 2020 год

**МОУ «Сланцевская СОШ № 3»**

по состоянию на 30.09.2020

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации

**1. Открытость и доступность информации об организации**

Не в полном объеме на сайте учреждения размещена информация	Дополнить раздел «Образование» информацией о наличии или отсутствия электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации указанных образовательных программ	30.06.2020	Крохичев М.С., зам. директора по УВР	Раздел «Образование» дополнен информацией о наличии или отсутствия электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации указанных образовательных программ	15.05.2020
				Дополнить раздел «Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности» информацией о доступе в здание учреждения инвалидов и лиц с ОВЗ и наличии или	

	отсутствии кулеров в учреждении			Деятельности» Дополнен информацией о доступе в здание учреждения инвалидов и лиц с ОВЗ и наличии или отсутствии кулеров в учреждении	
--	---------------------------------	--	--	--	--

**II. Комфортность условий предоставления услуг**

Требуется ремонт здания	Выполнение электромонтажных работ в кабинете технологии № 13	30.06.2020	Баева В.Г., заместитель директора по АХР	Электромонтажные работы в кабинете технологии № 13 выполнены	25.05.2020	
		30.09.2020			Система контроля доступа на территории через калитки, главные ворота и ворота для вывоза мусора	25.08.2020
		30.09.2020			Оборудование школы системой контроля доступа в учреждении путем установки турникетов и распашных ворот	25.06.2020

	Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы школы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	30.09.2020		Средства обучения и воспитания в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды приобретены	19.08.2020
--	--	------------	--	--	------------

### III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточная организация комфортных условий для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов	Подача заявки в комитет образования на обеспечение мероприятий по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.	30.06.2020	Баева заместитель директора АХР	В.Г., по	Заявка в комитет образования на обеспечение мероприятий по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля подана. Контракт поставку оборудования на исполнении.	18.05.2020
---	---	------------	--	-------------	---	------------

### IV. Добросовестность, вежливость работников организации

--	--	--	--	--	--

### V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостаточно широкий спектр программ дополнительного образования	Проведение опроса участников образовательных отношений по организации и востребованности программ дополнительного образования на 2020-2021 учебный год	30.06.2020	Григорьева Е.А., зам. директора по ВР	Опрос участников образовательных отношений по организации и востребованности программ дополнительного образования на 2020-2021 учебный год проведен.	22.05.2020
--	--	------------	---	--	------------



Директор МОУ «Станцевская СОШ №3»

И.В.Русских