

Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
(Комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2023 № 366 - р

г.Сланцы

Об утверждении Плана (дорожной карты) по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023-2024 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года», национального проекта «Образование», в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», в целях обеспечения оптимальных качественных условий обучения и воспитания каждого школьника в современных социально-экономических условиях для формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства»,

1. Утвердить План (дорожную карту) по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Сланцевском районе на 2023-2024год (Приложение 1-далее План (дорожная карта).
2. Назначить ответственным за реализацию Плана (дорожной карты) ведущего специалиста комитета образования по работе с образовательными организациями Кизимову Т.Б..
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение пунктов Плана (дорожной карты), за которые на них возложена ответственность.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по работе с образовательными организациями Алексееву Я.Ю.

Председатель комитета

О.Н.Николаева

Исп.Кизимова Татьяна Борисовна,
ведущий специалист по работе с ОО,
89213559521, kizimovatatiana@rambler.ru

План мероприятий (дорожная карта)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в образовательных учреждениях Сланцевского района на 2023-2024 год

№	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Прохождение участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь 2023	Руководители ОО	Выполнение запланированных этапов прохождения самодиагностики.
1.2	Анализ результатов самодиагностики ОО	В течение года	Руководители ОО, Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО, заведующий методическим отделом	Информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики
1.3	Разработка управленческими командами ОО дорожных карт реализации проекта	В течение года	Руководители ОО	Дорожные карты ОО
1.4	Разработка программы комплексного сопровождения ОО в рамках реализации Проекта, направленной на повышение доли ОО, соответствующих	Январь-февраль 2024	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с	Программа организационно-методических мероприятий по

	полному уровню модели «Школа Минпросвещения России»		ОО, заведующий методическим отделом	сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Проведение совещаний, Координационных советов для управленческих команд ОО-участников Проекта по вопросам реализации проекта	В течение года	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО	Изучение, представление, обобщение и распространение лучших практик деятельности ОО в реализации Проекта
2.2	Проведение проектировочных сессий для управленческих команд ОО – участников Проекта по разработке программ развития школы	Декабрь 2023	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО	Презентационные материалы проектировочных сессий
2.3	Консультирование школьных команд в рамках реализации Проекта	В течение года	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО, заведующий методическим отделом	Информационные письма, рекомендации по разработке
2.4	Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд	В течение года	Шалыгина Т.И., специалист 1 категории по работе с ОО	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО
3. Информационное сопровождение				
3.1	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на	В течение года	Иванова Д. С., специалист 1 категории отдела по работе с ОО	Своевременное размещение на сайтах нормативных,

	официальном сайте Комитета образования, сайтах ОО			инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации проекта
3.2	Создание банка данных успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	Май 2024	Иванова Д. С., специалист 1 категории отдела по работе с ОО	Банк данных успешных практик
4. Мониторинг выполнения плана проекта				
4.1	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	Июнь 2024	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО, заведующий методическим отделом	Отчёт о реализации Проекта
4.2	Проведение системного анализа результатов Проекта	Декабрь 2024	Кизимова Т.Б., ведущий специалист комитета образования по работе с ОО, заведующий методическим отделом	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями. Выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте

